



Запит на фінансування

Прототип BW-C45 · Бюджет і закупівлі

Бюджет поточного спринту прототипу · EUR 53 000 (задокументовані закупівлі). Ширший pre-seed обсяг — у PDF «Огляд програми». · €53 000

1. СТАТУС ПРОГРАМИ

Mission OS	тестів	сцен.	дет.	mfg
TRL 4	235+	220	71	Активно

2. ЗАВЕРШЕНА РОБОТА

- Розробка Mission OS
- Середовище Digital Twin
- Симуляційна кампанія
- Виробництво прототипу
- Поточна інтеграція підсистем

3. ПРОГНОЗ

Разом €53 000

#	Стаття	Призначення	EUR	Статус
1	Конструкція планера	Карбонові труби, кріплення, модуль інтерфейсу EPM	€8 200	В процесі
1	Матеріали 3D-друку	PETG, PETG-CF, клей для прототипу планера	€6 500	Активно
1	Майстерня	Верстак, зберігання, безпека для збірки	€3 600	Активно
1	Зношення принтерів	Сопла, столи, запчастини для активного друку	€2 800	Активно
2	Авіоніка	Польотний контролер, ESC, датчики, кабельна збірка	€11 500	Заплановано
3	Оснастка та інструмент	Приспособлення, вимірювання, ESD для збірки	€5 800	Заплановано
3	Наземна електроніка та живлення	БЖ, зарядні, телеметрія для роботи прототипу	€4 200	Заплановано
3	Симуляція та обчислення	ПЗ, хмарні обчислення для підтримки інтеграції	€2 700	Активно
4	Наземні та hover-випробування	Стенди, пропелери, безпека для кампанії перевірки	€4 900	Заплановано
5	Звітність та резерв	Доставка, документація, резерв (~5%)	€2 800	Резерв

4. РОЗПОДІЛ ФІНАНСУВАННЯ

Виробництво	39.8%	€21 100
Електроніка	16.0%	€8 500
Авіоніка	21.7%	€11 500
Живлення	7.9%	€4 200
Випробування	9.2%	€4 900
Резерв	5.3%	€2 800

5. ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА

- Наземні випробування не завершені
- Льотні випробування не завершені
- Остаточна вартість виробництва невідома
- Програма в режимі інженерної оцінки

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- Завершення прототипу
- Інтеграція підсистем
- Наземні випробування
- Льотні випробування
- Інженерна оцінка